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1. UVODNE NAPOMENE

Jedna od bitnih uvodnih napomena kao sastavni dio ove informacije su usvojene
odredene odluke i zakljuéci koje se karakteriSu kao klju¢ne odrednice i aktivnost u
implementaciji projekta vodosnadbijevanja MP Tinja i gravitirajuéih naselja. Do sada usvojene
odluke i zakljuCci koje predstavljaju osnov i temelj za vodenje svih daljnih aktivnosti u
predmetnom projektu su:

1.

2.

Zakljucci doneSeni na 1. tematskoj sjednici OV-a Srebrenik odZane 01.06.2019.
godine - (PRILOG 1.),

Odluka Gradskog vije¢a o kredithom zaduZenju grada Srebrenika usvojena na 4.
redovnoj sjednici odrzane 03.02.2020. godine - (PRILOG 2.),

Zaklju¢ak o usvajanju”informacije o toku realizacije Projekta vodosnabdijevanja
MP Tinja sa gravitiraju¢im naseljima kao i vodosnadbijevanje ostalih ugrozenih
naselja”, usvojena na 1.redovnoj sjednici GV-a odrzane dana 11.02.2021. godine sa
Informacijom koja je bila dostavljena u vidu materijala - (PRILOG 3.).

lako su gore navedeni zakljucci i odluke ve¢ razmatrani i usvojeni na prethodnim
sjednicama gradskog i opcinskog vijeca, te da je poznata njihova struktura, ukratko ¢emo
predstaviti njihove odredbe.

1.

Na 1. tematskoj sjednici OV-a Srebrenik, odrZane 01.06.2019. godine donesen
zakljucak broj 01-306/19 od 01.06.2019 godine, a koji pod tackom 1.
Podrazumijeva i realizaciju aktivnosti na projektu vodosnadbijevanja
najugrozenijeg dijela Opcine Srebrenik (MP Tinja sa gravitiraju¢im naseljima),
uklju¢ivanjem bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika uglja “Mramor” u sistem
vodosnadbijevanja Srebrenik - (PRILOG 1.). Takoder pod tackom 3 donesen je
zakljucak o izgradnji i uvodenju bunara Ekonomija Il u lokalni vodovod Tinja.

Odlukom gradskog vije¢a o kreditnom zaduZenju grada Srebrenik od 03.02.2020.
godine - (PRILOG 2.) definisano je da e se kreditna sredstva utrositi za:
¢ vodosnabdijevanje u naseljima koja gravitiraju mjesnom podruéju Tinja i
Podorasje
e izradu projektno-tehnicke dokumentacije,
e rekonstrukciju i izgradnju dodatnog rezervoara i filterskog postrojenja
vodovoda Duboki Potok,
e ivodosnabdijevanje ostalih ugrozenih podrucja grada Srebrenika,

Na 1. redovnoj sjednici GV-a odrzane dana 11.02.2021. godine usvojen je Zaklju¢ak
o usvajanju “Informacije o toku realizacije Projekta vodosnabdijevanja MP Tinja sa
gravitiraju¢im naseljima i vodosnadbijevanja ostalih ugrozenih naselja” u kojoj su
gradskom vijecu predstavijene sve do tada zavrSene kao i zapocete aktivnosti na
realizaciji predmetnog projekta - (PRILOG 3.). Kako su u do sada usvojenoj
informaciji detaljno opisane i navedene sve zavrSene aktivnosti, iste se nede
detaljno navoditi i razmatrati u ovoj informaciji, obzirom da je ista kao PRILOG 3
sastavni dio ove informacije.



Ove uvodne napomene sa navedenim donesenim odlukama i zakljuccima na sjednicama
opcinskog/gradskog vijec¢a su predstavljene u uvodu ove informacije a samo kao dokaz da
grad Srebrenik sve do sada zavrsene i pokrenute aktivnosti na realizaciji ovog projekta nije
niti jednog trenutka odstupio od usvojenih odluka, te da o tome nije informisano gradsko
vijece.

Dana 25.09.2020 godine odobrena kreditna sredstva u iznosu od 1.874.250,94 KM su
upla¢ena na racun Grada Srebrenik a dana 28.09.2020 godine ista su prebacena na
podracun za finansiranje projekata infrastrukture.

Odobrena kreditna sredstva ¢e se troSiti u skladu sa Odlukom o kreditnom zaduzenju
grada Srebrenik broj: 01-72/20 od 03.02.2020 godine ( Sluzbeni glasnik grada Srebrenik,
broj: 2/20), u skladu sa usvojenim prijedlogom projekata koji ¢e se realizovati iz kreditnih
sredstava koju je donio gradonacelnik a koju je usvojilo Gradsko vijece grada Srebrenik
zakljuckom broj: 01-58/21 od 11.02.2021 godine ( Sluzbeni glasnik grada Srebrenik, broj:
2/21).

REALIZIRANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU VODOSNABDIJEVANJA MP TINJA SA
GRAVITIRAJUCIM NASELIIMA

Nakon zavr$etka odredenih aktivnosti prema dinami¢kom planu koji je bio sastavni dio

prethodne informacije usvojene 1. redovnoj sjednici GV-a odrzane dana 11.02.2021. godine,
realizirane su sljedede aktivnosti na projektu vodosnadbijevanja MP Tinja i gravitirajuéih
naselje.

1. lzradena je kompletna projektno-tehnicka dokumentacija (glavni projekti) i to:

e Glavni projekat pumpne stanice i glavnog potisnog voda od bunara BGD 11
i BGD 12 do rezervoara “Previle za vodosnadbijevanja rubnih naselja MP
Tinja i rubnih naselja Grada Srebrenik i Grada Tuzla, (broj projekta VOD 01-
03/21 izradenog od strane INPROS d.o.0 Mostar od marta 2021 god.) —
(PRILOG 4)

e Glavni projekat objekta Rezervora “Previle”za potrebe vodosnadbijevanja
naselja MP Tinja i rubnih naselja Grada Srebrenik i Grada Tuzla (broj
projekta VOD 02-03/21 izradenog od strane INPROS d.o.o Mostar od marta
2021. god.) — (PRILOG 5),

e Glavni projekat distributivne mrezZe za vodosnadbijevanje naselja MP Tinja
od glavnog rezervoara "Previle” do lokalnih rezervoara i kroz rubna naselja
Grada Srebrenik (broj projekta VOD 03-03/21 izradenog od strane INPROS
d.o.o Mostar od marta 2021.god.) — (PRILOG 6),

e Glavni projekat distributivhe mreze za vodosnadbijevanje naselja MP Tinja
od glavnog rezervoara “Previle” prema rubnim naseljima i kroz rubna
naselja Grada Tuzla (broj projekta VOD 03-03/21-1 izradenog od strane
INPROS d.o0.0 Mostar od marta 2021.god.) — (PRILOG 7),



2. Pokrenut postupak cijepanja i odvajanja parcele na lokaciji buduceg rezervora na
Previlama. Parcela u vlasnistvu Zuki¢ Fahira. Veli¢ina parcele potrebna za
smjestanje rezervoara je cca 946 m2 sto se vidi iz kopija plana - (PRILOG 8),

3. Potpisan ugovor za izvodenje radova dopunskih detaljnih higrogeoloskih
istrazivanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika “Mramor“sa odabranim izvodacem
radova, broj ugovora 07-1726/20 od 20.10.2020 godine - (PRILOG 9),

4. Sporazumno raskinut potpisani Ugovor za izvodenje radova dopunskih detaljnih
higrogeoloskih istraZzivanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika “Mramor”sa
odabranim izvoda¢em radova, broj sporazuma 07-1726/20 od 31.05.2021. godine -
(PRILOG 10),

5. Raspisan i ponovljen javni poziv (tender) za odabir dobavljaca za izvodenje radova
dopunskih detaljnih higrogeoloskih istrazivanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika
“Mramor”sa odabranim izvodacem radova, a Sto se vidi iz inicijative i odluke o
pokretanju - (PRILOG 11). Otvaranje pristiglih ponuda prema raspisanom pozivu je
zakazano za 29.09.2021.godine - (PRILOG 12),

6. Zakazan sastanak sa predstavnicima gradske uprave grada Tuzla na dan 28.09.2021
godine na temu zajednickog rjeSavanja predmetnog projekata te definisanje
obaveza dvije gradske zajednice kroz potpisivanje sporazuma - (PRILOG 13).

3. HRONOLOGIJA DOGADAJA NA REALIZACHI RANIJEG POTPISANOG UGOVORA ZA HG
ISTRAZIVANJE BUNARA BGD11 | BGD12

Kako je navedeno u prethodnom poglavlju, grad Srebrenik je ve¢ imao potpisan ugovor
za obavljanje dopunskih detajnih hidrogeoloskih istrazivanja bunara BGD 11 i BGD12 rudnika
“Mramor” a za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselje grada Srebrenika i grada Tuzle.
Ugovor je nakon zavr$enog postupka javne nabavke dodijeljen dobavljacu RUD-PROM d.o.0 iz
Tuzle (broj ugovora 07-1726/20 - PRILOG 9). Obzirom da je odabrani izvodac radova, pored
Sto je ispunio sve opée i formalno pravne uslove tendera, nakon organizovane e-akucije bio
najpovoljniji sa ponudom, ista je prihvac¢ena te je potpisan ugovor. U prilogu ove informacije
je izvjestaj sa obavljene e-aukcije iz koje se vidi pocetna cijena svih ponudaca kao i zavsna
najniza cijena - (PRILOG 14).

Procijenjena vrijednost predmetnih radova prema izradenoj projektno-tehnickoj
dokumentaciji iznosila je 80.000,00 KM sa PDV-om. |z izvjestaja e-aukcije jasno se vide iznosi
pristiglih ponuda od svih ponudacda, kao i tok nadmetanja i zavina cijena kao najniza u iznosu
od 46.493,46 KM sa PDV-om. Uzimajuéi u obzir veliku razliku izmedu procijenjene i ponudene
cijene moie se zakljuciti da bi kvalitet izvedenih radova bio doveden u pitanje.

Poznavajuci odabranog izvodaca iz prethodnih poslova i ugovora sa opstinom/gradom,
gradonacelnik je u cilju prevazilazenja svih eventualnih problema i sprefavanja nastajanja
velikih posljedica nestru¢nim izvodenjem ugovorenih radova, posebnim rjeSenjem imenovao
Tima za pracenje projekta kao i extra super nadzor nad izvodenjem ugovorenih radova.

Nakon potpisanog ugovora, obzirom da vremenski uslovi nisu dozvoljavali izvodenje
radova na terenu, izvoda¢ nije bio uveden odmah u posao. U tom periodu, tim za
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implementaciju projekta i nadzorni organ su sa predstavnicima izvodada odrzali dva radna
sastanka u Tuzli gdje je bila dogovorena kompletna dinamika izvodenja radova kao i
tehnologija i nadin izvodenja istih.

Sumnjajuci na sposobnost kao i tehnicku opremljenost odabranog izvodaca radova,
grad Srebrenik je posebnim dopisom od izvodaca radova trazio da dostavi dokaze kompletne
opreme koju ¢ée koristiti za izvodenje radova a koja je neophodna za kvalitetno i stru¢no
izvodenje istih. Dopisom je traZzena dokaz o uposlenom stru¢nom kadru i o posjedovanju ili
iznajmljivanju odredene oprema i to : porezne prijave za zaposlene radnike (diplomiranje
inZinjere), dokaz o posjedovanju busace garniture, tehnic¢ku specifikaciju i ateste crpne
opreme i angaZovanih agregata, dokaz o posjedovanju opreme za video snimanje podvodnom
kamerom — video karotaZ, dokaz u kojoj certificiranoj labaratoriji ¢e se vrsiti komplenta
hemijska i bakteriolo$ka analiza vode - (PRILOG 15).

Nakon upuéenog dopisa, na adresugGrada je stigao odgovor od izvodaca radova sa
nekompletnom dokumentacijom koja potkrepljuje sve trazene podatke.

U periodu od potpisivanja ugovora pa sve do sporazumnog raskida istog, kontinuirano
je vrsena prepiska, te je ispred grada Srebrenika upuceno viSe obavijesti i dopisa prema
izvodacu radova. Takoder, postujuéi sve odredbe potpisanog ugovora, predstavnici grada
Srebrenika i nadzorni organ su nakon upucene obavijesti izvodacu o pocCetku radova obavili
obilazak gradilista na terenu gdje su sacinjeni zapisnici - (PRILOZI 16)

Nakon kompletne prepiske te dostavljanuju dokaza o tehnickoj opremlijenosti od
strane izvodafa radova, predstavnici grada Srebrenika su zakazali sastanak u cilju
prevazilaZzenje navedene problematike i eventualnog raskida ugovora.

Na sastanku koji je odrzan u prostorijama grada Srebrenik dana 25.05.2021. godine
ovlasteni predstavnik izvodaca radova je predlozio sporazumni raskid ugovora obzirom da su
u teskoj finansijskoj situaciji izazvanom posljedicama pandemije COVID-19. Takoder navode
da su prodali odredenu opremu sa kojom bi izvodili ugovorene radove i da nisu likvidni za
zavrSetak radova te da ne bi imali nikakvu finansijku korist (dobit) nego samo gubitak.

Shodno izjavljenom sacinjen je zapisnik koji su potpisali dvije strane te pripremljen
sporazum za raskid ugovora - (PRILOG 17).

Grad Srebrenik kao investitor je pristao na sporazumni raskid ugovora iz razloga
pokretanja ponovljenog postupka javnih nabavki za dopunska detaljna hidrogeoloska
istrazivanja i odabir novog izvodaca. Ulazak u bilo kakav sudski postupak bi zaustavio
odredene aktivnosti na implementaciji kompletnog projekta gdje bi se narusila dinamika i
izgubilo dragocjeno vrijeme.

4. ODLIKE NOVORASPISANOG TENDERA ZA HG ISTAZIVANJA BUNARA BGD11 ZA POTREBE
VODOSNADBIJEVANJA RUBNIH NASELJA GRADA SREBRENIK | GRADA TUZLA



Nakon sporazumnog raskida potpisanog ugovora za dopunska detaljna HG istraZivanja
bunara BGD 11 i BGD12 rudnika “Mramor”, aktivno se pristupilo analizi kompletne projektno
tehnicke dokumentacije, uslova tendera, specificnosti posla kao i revizija odredenih koraka a
sve u ciju prevazilaZenja nastajanja istih slicnih ili novih problema prilikom raspisivanja
ponovljenog javhog poziva.

Bitno je napomenuti da je projektom koji je izraden tretirano i predvideno ispitivanje
dvije buSotine BGD 11 i BGD12 koji se nalaze u Dobrnji i koji su medusobno udajeni cca 300m.
Prethodni tender za koji je bio potpisan ugovor a koji je sporazumno raskinut tretirao je
ispitivanje oba bunara u navedenom iznosu.

Medutim, obzirom da u postupku pribavijanja odobrenja za dopunska detaljnja HG
istrazivanja, grad Srebrenik nije dobio saglasnost viasnika parcele na kojoj se nalazi bunar
BGD-12 a koja je u vlasnistvu IVZ-a Tuzla, nadlezno federalno ministarstvo je na zahtjev grada
Srebrenika izdalo odobrenje za dopunska detaljnja HG istrazivanja samo za busotinu BGD-11 a
koja se nalazi na parceli koja je otkupljena i koja je upisana na u gruntu na grad Srebrenik —
(PRILOG 18).

Ovo odobrenje je izdato dana 05.03.2021.godine od FMERI tj. nakon zavrSenog prvog
tendera i potpisivanja ugovora sa odabranim izvodacem radova RUD-PROM d.o.o0.

Shodno navedenom, grad Srebrenik je odustao od druge buSotine i ista nece biti
predmet dopunskih detaljnih HG istrazivanja. Obzirom da su kapaciteti buSotina priblizno isti i
iznose po 11l/sec, a da je za potrebe vodosnadbijevanja MP Tinja i rubnih naselja Srebrenika i
Tuzle neophodno je 11 I/sec gledajuci dugorocno, jedan bunar je sasvim dovoljan za zadovolji
potrebe kompletnog podrucja, ne uzimajuéi u obzir postojece kapacitete izvorista na
lokalitetu Ekonomije 1 i Tinje Donje a koji iznose cca 3l/sec.

Analizom novonastale situacije, izradenog projekta i tehnitkog rjeSenja, te uslova iz
prvoraspisanog tendera napravljena je manja studija sa tehnickim uslovima izvodenja
dopunskih detaljnih HG istraZivanja samo buSotine BGD-11 te su napravijeni posebnih
rigorozniji uslovi za raspisivanje novog tendera - (PRILOG 19).

Novim tenderom su trazeni znatno stroziji kriteriji za ispunjavanje svih uslova, a sve sa
konacnim ciljem dobijanja sigurnih i relevantnih podataka koji se odnose na stanje bunarske
konstrukcije, filtersko drenaznog dijela busotine, kvantiteta i kvaliteta vode. Te kako se ne bi
ponovio slican scenarij za nekompetentnim izvodacima radova kao $to smo imali slucaj sa
prethodno potpisanim ugovorom.

Ono Sto je veoma bitno i vaino naglasiti a to je da aktivnost dopunskih detaljnjih
hidrogeoloskih istraZivanja predstavlja najvazniji korak u komplenom projektu. Dobivenim
rezulatatima nakon HG istraZivanja, snimanja bunara podvodnom kamerom, snimanje
stanja filtera, uzorkovanje i analize vode odrediti ¢e tok daljnjih aktivnosti kao Sto su
eventualna revatilizacija postojeceg ili izgradnja novog bunara, te izvodenje svih
gradevinskih radova potisnih i distributivnih vodova, rezervoara, pumpnih stanica i ostalog.



Sve neophode aktivnosti na realizaciji i rjeSavanju problema vodosnadbijevanja MP Tinja i
gravitirajuéih ugroZenih naselja, a koje su do sada predstavijane u dinamickom planu koji je
bio sastavni dio prethodnih Informacija, u ovoj informaciji se nece predstavljati u vidu nove
revidirane dinamike, prikazano tabelarno sa rokovima pocetka i zavrSetka pojedinih
aktivnosti.

Preciznija i taénija dinamika svih aktivnosti ovog projekta u vidu dinamickog plana biti ce
dostavljena ovom gradskom vijeéu na jednoj od sljedecih sjednica kroz novu informaciju a
tek nakon dobivanja rezultata i izvjestaja hidrogeoloskih istraZivanja bunara BGD-11
rudnika Mramor.

5. IZRADENI GLAVNI PROJEKTI | ODLIKE

Kako je ve¢ navedeno u prethnodnim poglavljima ove informacije, do sada su izradeni
svi glavni projekti za potisne i distributivne vodove sa pumpnom stanicom kod bunara BGD-
11, glavni rezervoara na Previlama i cjevovodi prema naseljima koji gravitiraju na podrucju
Srebrenika i Tuzle.

Ovim projektima nisu tretirani sekundarni vodovi i krakovi prema krajnjim korisnicama
i priklju¢cima nego samo glavni distributinvni vod. Naknadno ¢e biti izradeni i projekti sa
kompletne sekundarne vodove sa priklju¢cima do krajnjih potrosaca.

Obzirom da su glavni projekti obimni zbog kompleksnosti i velicine kompletnog
projekta, u ovoj informaciji predoditi ¢éemo samo klju¢ne odlike iz izradenih projekata
odvojeno za svaki objekat.

5.1. PROJEKAT GLAVNOG DISTRIBUTIVNOG VODA OD BUNARA DO REZERVOARA

Ovim projektom tretirana je izrada pumpne stanice sa masinskim postrojenjem na
lokaciji bunara BGD-11 i ista ¢e biti smjeStena u neposrednoj blizini bunara na istoj parceli
koja je u vlasnistvu grada Srebrenika. Zatim je isprojektovan potisni distributivni vod od
pumpne stanice prema glavnom rezervoaru koji je predviden na Previlama - (PRILOG 20)

Ukupna duZina potisnog voda iznosi cca L= 4.000,00 m' i cijelim svojim tokom prolazi
postoje¢im putem koji je u katastru upisan kako javno dobro put. Potisni vod prolazi ve¢im
dijelom kroz teritoriju grada Tuzla a preostalim dijelom kroz teritoriju grada Strebrenika.

Procijenjena predracunska vrijednost radova prema izradenim glavnhom projektu za
radove kompletnog potisnog voda, pumpne stanice sa masinskim postrojenjima, rasteretne
komore iznosi cca : 1.600.000,00 KM sa PDV-om.



5.2. REZERVOAR PREVILE 2X300 m3

Glavni rezervora za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselja grada Srebrenika i
Grada Tuzle predviden je na Previlama na lokaciji tzv. Marince na parceli oznacenoj kao
k.p.2845/2 ukupne povriine cca 943 m2. Navedena parcela je bila u privatnom vlasnistvu te
je ista u fazi prevodenja u posjed na grad Srebrenik. Jedan dio vece parcele je ocijepljen te
izvrseno njeno uplanjenje. U toku je procedura potpisivanja notarskih ugovora i prevodenje
odcijepljene parcele u posjed grada Srebrenika.

Parcelu je bez naknade za potrebe vodosnadbijevanja MP Tinja i gravitirajuéih naselja
donirao Zuki¢ Fahir.

U glavni rezervoar koji je kapaciteta 2x300 m3, dolazi potisni vod iz bunara BGD-11 koji
se nalazi u Dobrnji. Rezervoar je predviden od armirano betonske konstrukcija i sastavljen je
od dvije komore po 300 m3. Maksimalni krajnji gabariti rezervoara iznose 14.70 x 11.40 m',
dok je ukupna visina h=6.20 m'. Dno rezervoar je na visinskoj koti 360,00 iz kojeg ¢e se
gravitaciono distrubuirati pitka voda prema naseljima - (PRILOG 21).

Procijenjena okvirna predraCunska vrijednost kompletne investicije rezervoara sa
opremom a prema izradenom glavnom projektu iznosi cca: 310.000,00 KM sa PDV-om.

5.3. DISTRIBUTIVNE MREZE | CJEVOVODI PREMA NASELIIMA ZA SREBRENIK | TUZLU

Na izlazu iz rezervoara se nalazi suha komora i saht u kojima je predvideno odvajanje
dva distributivha voda prema naseljima i to jedan za naselja Grada Srebrenika a drugi za
naselja grada Tuzle. Distributivni vodovi prema naseljima prolaze cijelom duzinom parcelama
koji su u katastru upisane kao javno dobro putevi - (PRILOG 22).

Vod za naselja na teritoriji Srebrenika prolazi lokalnim putem kroz Marinicu paralelno
sa magistralnim putem M1.8. i ulazi u Tinju Gornju na puznom prelazu, te vodi lokalnim
asfaltnim putem kroz Tinju G. i Tinju D. te se spaja u postojeci glavni vod za rezervoar u Tinji
D. koji je kapaciteta 100 m3. Dio trase se odvaja i prelazi preko magistralnog puta u
neposrednoj blizini Gazprom pumpe te ulazi u Previle u sokak tzv. Kolona te nastavlja sve do
granice sa teritorijom Tuzle.

Ukupna duzina distributivnih vodova na teritoriji grada Srebrenika iznosi L = 3.230 m'.

Procijenjena okvirna predracunska vrijednost kompletne investicije svih distributivnih
vodova za Srebrenik sa opremom a prema izradenom glavnom projektu iznosi cca :
530.000,00 KM sa PDV-om

Drugi dio distributivnog voda koji je planiran za naselja koji pripadaju Tuzli se odvaja na
Marinici i prelazi preko magistralne ceste kod autobuskog stajaliSta i ulazi u naselje Osoje.
Kroz Osoje vodi prema Dragunjoj, ¢ime je pokriveno kriticno podrucje na teritoriji Tuzle —
(PRILOG 23).

Ova dva distributivna voda su fizicki odvojena, te ¢e kao i takvo funkcionisati, vrsiti
monitoring, odrzavanje i odvojeno mjerenje potroSnje na samom izlazu iz rezervoara.



Ukupna duzina distributivnih vodova na teritoriji Grada Tuzle iznosi L=4.600,00 m'.

Procijenjena okvirna predracunska vrijednost kompletne investicije svih distributivnih
vodova za Tuzlu sa opremom a prema izradenom glavnom projektu iznosi cca:280.000,00 KM
sa PDV-om

6. INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA IZGRADNIJI | UVODENJU BUNARA EKONOMIJA Il U
LOKALNI VODOVOD TINJA

Obzirom da je na 1. tematskoj sjednici OV-a Srebrenik, odrzane 01.06.2019. godine
donesen zaklju¢ak broj 01-306/19 od 01.06.2019 godine, a koji pod tackom 3 podrazumijeva i
zakljuéak o izgradnji i uvodenju bunara Ekonomija Il u lokalni vodovod Tinja, paralelno za
projektom uvodenja bunara BGD-11 vodene su i odredene aktivnosti na raspisivanju tendera
za uvodenje bunara Ekonomija Il

Bunar Ekonomija Il je lokacijski planiran na podrucju poslovne zone Tinja Gornja, i to
na platou desno od novoizgradenog pristupnog mosta preko rijeke Tinje, na udaljenosti od
cca 300 m' nizvodno od postojeceg bunara Ekonomija I.

Prostorno planskim dokumentom je predvidena lokacija bunara Ekonomija Il sa
adekvatnim zastitinim zonama a $to se vidi iz skice usvojenog zoning plana poslovne zone
Tinja Gornja — (PRILOG 24)

Na osnovu do sadasnjih izradenih studija — (PRILOG 25), izradom raskopa na samoj
lokaciji bunara, te analizom kompletno dobivenih rezultata i promatranjem izdasnosti
postojeceg bunara Ekonomije I, dosio se do pretpostavke da bi se na lokaciji buduceg bunara
Ekonomija Il moglo obezbijediti 2—4 |/sec. Medutim tacna stvarna izdasSnost bunara, kao i
lokacija istog znati Ce se nakon dobivanja rezultata detaljnih hidrogeoloskih istrazivanja.

Prema planiranim aktivnostima za realizaciju ovog projekta, te iznalazenja
dodatnih koli¢ina vode na lokalitetu poslovne zone — ekonomije, predvidene su sljedece dvije
kljucne aktivnosti:

A. DETAUNA HIDROGEOLOSKA ISTRAZIVANJA

Koja se ogledaju kroz sljedeée korake:

- Doprema garniture i opreme na lokaciju,

- Busenje istraine busotine (pijezometra) DTH metodom uz upotrebu SIMMETRIX,
ODEX ili drugog slicnog sistema uz istovremeno uvlacenje zastitne kolone,
precnika 222 mm, 5 istraznih busotina,

- x 15 m=75 m Kontinualno pracenje litologije nabuSenog materijala i ostalih pojava
znacCajnih za konstrukcione karakteristike pijezometra,

- Ugradnja punei filterske pijezometarske konstrukcije,

- U sklopu detaljnih hidrogeoloskih istrazivanja kroz ovih 5 pijezometara vrsit ¢e se
kompletna hemijska i bakterioloska analiza vode, kao i kapacitet i izdasnost,

- Razrada pijezometara aerliftovanjem (5 pijezometara po 48 sati — ukupno 240 sati),

- Probno crpljenje sa tri kapaciteta uz mjerenje protoka i dinamickog nivoa pri
crpljenju i povracaju nivoa, sa evidentiranjem u zapisnik crpljenja. 5 pijezometara x
72 sata=360 sati



- Pradenje sadrZaja pijeska tokom razrade i testiranja pijezometara, 5 pijezometara x
15 mjerenja = 75 mjerenja

- Uzimanje uzorka, konzervacija, transport i izrada fizicko-hemijske prosirene analize
podzemne vode,

- lzrada Elaborata o rezultatima hidrogeolosSkoih istraZivanja

Ukupna procijenjena predracunska vrijednost svih gore navedenih aktivnosti detaljnih
hidrogeoloskih istrazivanja iznose cca 155.000,00 KM sa PDV-om

B. IZRADA DVA BUNARA

Aktivnosti na izradi dva bunara se ogledaju kroz sljedeée korake:

- Transport opreme i priprema radilista,

- Bu3enje bunara DTH metodom uz upotrebu SIMETRIX, ODEX ili drugog slicnog
sistema, preénika 323 mm (2x10m'),

- Bu3enje bunara DTH metodom precnikom 254 mm (2x5m’),

- Kontinualno pracenje litologije nabuSenog materijala i ostalih pojava znacajnih za
konstrukcione karakteristike bunara sa prediogom eventualne korekcije
konstrukcije bunara na ovoj mikrolokaciji.

- Nabavka i ugradnja bunarske eksploatacione pune cijevne konstrukcije od INOX
Celika prec¢nika 200 mm kao i filterske konstrukcije poroznosti 21%,

- Nabavka, priprema i ugradnja filtarskog zasipa krupnoce 6 — 8 mm,

- Zatvaranje, tamponiranje, konzervacija i zastita meduprostora oko busotine,

- Razrada bunara aerliftovanjem sa sekcionim ispiraéem (2x72 sata),

- Mijerenje sadrzaja pijeska u vodi tokom razrade bunara i mutnoée vode,

- Probno crpljenje bunara 2 x 8 + 56 h (3 kapaciteta) uz mjerenje protoka i
dinamickog nivoa pri crpljenju i povradaju nivoa, sa evidentiranjem u zapisnik
crpljenja,

- Uzimanje uzorka, konzervacija, transport i izrada analize podzemne vode za nova
izvorista,

- lzrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora¢unu rezervi podzemne vode.

Ukupna procijenjena predracunska vrijednost svih gore navedenih aktivnosti na izradi
dva bunara a nakon izvrSenih detaljnih hidrogeoloskih istraZivanja iznosi cca 190.000,00 KM sa
PDV-om

U konacnici ukupna predralunska vrijednost realizacije bunara Ekonomija 1l koji
obuhvata detaljne HG istrage i izvodenje 2 bunara iznosila prema predoenom programu cca
345.000,00 KM sa PDV-om.

Obzirom da je navedeni projekat kroz zaklju¢ak opc¢inskog vijeca tretiran kao jedan od
prioritetnih, te da se isti nalazi u strategiji razvoja grada Srebrenika i da se u planu javnih
nabavki za 2021 godinu nalazi projekat izgradnja bunara Ekonomija Il pod rednim brojem 6. —
(PRILOG 25), u toku je priprema tendera te raspisivanje javnog poziva za realizaciju
navedenog projekata. Plan za raspisivanje tendera je u toku mjeseca Oktobra 2021 godine.

Odlukom gradskog vijec¢a o kreditno zaduZenju predvideno je finansiranje izgradnje
projekta bunara Ekonomija Il tako da su obezbijedena i finansijska sredstva.
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SPISAK PRILOGA

PRILOG 1 — Zakljuak o prihvatanju informacije o stanju vodosnadbijevanja na podrucju Opcine
Srebrenik u 2018 godini sa prijedlogom mjera,

PRILOG 2 — Odluka o kreditnom zaduZenju grada Srebrenika,

PRILOG 3 — Zakljuéak o usvajanju informacije o kreditnom zaduZenji i aktivnostima na realizaciji
Projekta vodosnadbijevanja MP Tinja sa gravitiraju¢im naseljima i vodosnadbijevanja ostalih
ugroZenih naselja,

PRILOG 4 - Glavni projekat pumpne stanice i galvnog potisnog voda ,

PRILOG 5 - Glavni projekat rezervoara “Previle”,

PRILOG 6 — Glavni projekat distributivne sekundarne mreZe za naselja kroz Srebrenik,

PRILOG 7 - Glavni projekat distributivne sekundarne mreze za naselja kroz Tuzlu,

PRILOG 8 — Kopija plana parcele buduceg rezervora “Previle”,

PRILOG 9 — Ugovor za izvodenje dopunskih detaljnih hidrogeolo3kih istraZivanja bunara BGD-11 i
BGD-12 rudnika Mramor,

PRILOG 10 - Sporazum o raskidu ugovora za izvodenje dopunskih detaljnih hidrogeoloskih
istraZivanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika Mramor,

PRILOG 11 - |Inicijativa za pokretanje procedure javne nabavke ponovljenog tendera HG
istrazivanja i odluka o pokretanju postupka javne nabavke,

PRILOG 12 — RjeSenje komisije za javno otvaranje pristiglih ponuda,

PRILOG 13 - Dopis broj: upucen gradu Tuzla,

PRILOG 14 — lzvjeSta sa e-akucije,

PRILOG 15 - Obavijest br. 07-1726/20 upuéena izvodacu radova za dostavu dokumentacije,
PRILOG 16 — Obavjeitenje broj 07-1726-1/2020 od 25.01.2021 i obavijest br:07-1726/20 od
19.04.2021, odgovor izvoda¢a broj 265/21 od 21.04.2021, zapisnik nadzornog organa od
21.04.2021, obavijest br: 07-1726/20 od 22.04.2021 upucenog ispred Grada izvodacu radova i
zapisnik sa terene sacinjenog dana 07.05.2021. godine,

PRILOG 17 — Zapisnik za sporazumni raskid ukovora sacinjen i potpisan dana 25.05.2021. godine,
PRILOG 18 — Rje3enje broj: 06-14-2-26/21 od 05.03.2021 izdatog od strane nadlezno FMERI-3,
PRILOG 19 — Thenicki uslovi za izvedbu dopunskih detaljnih HG istraZivanja bunara BGD-11 rudnika
“Mramor”, ’
PRILOG 20 — Skica glavnog distributivnog voda od bunara prema rezervoaru “Previle”,

PRILOG 21 — Skica rezervoara “Previle”,

PRILOG 22 - Skica cjevovoda od rezervora Previle prema naseljima na podrucju grada Srebrenika,
PRILOG 23 - Skica cjevovoda od rezervora Previle prema naseljima na podruéju grada Tuzle,
PRILOG 24 — Skica, izvod iz zoning plana poslovne zone Tinja Gornja,

PRILOG 25 - Plan javnih nabavki za 2021 godinu.
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